ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 24.772.287/0001-36
Criagéo Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988

A Sua Exceléncia o Senhor
LEANDRO MARTINS DOS SANTOS
Presidente do Legislativo Municipal
Campo Novo do Parecis — MT

Assunto: Requerimento n°® 352/2012

Senhor Presidente,

) Em atendimento ao requerimento em epigrafe, postulado pelos Nobres
Edis Clévis de Paula, Amantino Baioto, Dionardo Mendes da Concei¢cao que requerem
que seja informado a esta Casa de Leis, quais 0s reais motivos da paralisagdo da
construgdo da Rodoviaria, e qual a data prevista para a retomada e a data da
inauguragdo da Obra, primeiramente queremos louvar a presente preocupacao dos
Nobres Edis que sempre estdo em busca de melhorias para a populacéo, e cabe aqui
parabeniza-los por isso.

2. Em segundo momento, informamos-lhes que as obras de construgcédo do
Terminal Rodoviario ja foram retomadas neste més de fevereiro, conforme Ordem de
Servigo da Caixa Econdmica Federal. Faz-se oportuno mencionar que no ano de 2011,
tivemos um contingenciamento pelos Ministérios que ocasionaram uma paralisagdo
geral, e isto ocorreu em muitos outros municipios, fato €, que com esse travamento,
orgaos como Caixa Econémica Federal ficaram impossibilitados de liberar recursos,
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sem 0s quais nao € possivel dar andamento nas obras. Esperamos que no ano em

curso sejam retomados os projetos, restabelecidos os servigos de execugao da obra e,
por fim, conclui-la até final do corrente ano.

3. Sendo o que dispomos aviventamos as nossas consideragdes e apreco,
em tempo que nos colocamos a disposicao para outros esclarecimentos, se julgar ne-
cessario.

Atenciosamente,
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